

## Kirchgemeinde Plus Weinland Mitte

### Schematischer und zeitlicher Ablauf

Phase 1	Phase 2	Phase 3
Vorbereitung/Projektstart	Projekt-Fortsetzung	Projektarbeit Zusammenschluss und vorgezogene Projekte
Workshop für einzelne Kirchgemeinden Abend oder Samstagvormittag Zeitbedarf: 3.5 h <i>bis März 2015</i>	Thematische Arbeitsgruppen Abend oder Samstagvormittag Zeitbedarf ca. 2 mal 3 h <i>bis März 2016</i>	Arbeitsgruppen Abend oder Samstagvormittag Zeitbedarf: ca. 2 mal 3 h <i>bis Okt. 2016</i>
Zwischenentscheid Synthese und Thesen für Zukunftswerkstatt Kirchenpflege, Information Kirchgemeinde <i>bis April 2015</i>	Informationsveranstaltung inkl. Interaktion Samstagvormittag <i>bis Mai 2016</i>	Informationsveranstaltung/ vorgezogene Projekte inkl. Interaktion Samstagvormittag <i>bis Nov. 2016</i>
Zukunftswerkstatt / Tagung Kirchgemeinde Plus Weinland Mitte ganzer Samstag <i>bis Juni 2015</i>	Beschluss Kirchenpflege u. Antragstellung Kirchgemeindeversammlung <i>bis Juni 2016</i>	Beschluss Kirchenpflege über vorgezogene Projekte inkl. Beschlussfassung KG-versammlung <i>bis Dez. 2016</i>
Arbeitsgruppen ca. 2 mal 3 h <i>bis Sept. 2015</i>	Kommunikation <i>bis Juni 2016</i>	Arbeitsgruppen Abend oder Samstagvormittag Zeitbedarf: ca. 2 mal 3 h <i>bis März 2017</i>
Ergebniskonferenz Samstagvormittag <i>bis Nov. 2015</i>	Überprüfung Realisierungszeitpunkt der einzelnen Projekte <i>bis Juni 2016</i>	Informationsveranstaltung/ Teil- / Zusammenschluss inkl. Interaktion Samstagvormittag <i>bis Juni 2017</i>
Beschluss Kirchenpflege Weiterführung Projekt mit welchen Themen/Inhalten Beschluss Weiterführung durch Kirchgemeindeversammlung <i>bis Dez. 2015</i>		Beschluss Kirchenpflege über vorgezogene Teil- / Zusammenschluss <i>bis Juli. 2016</i>
Kommunikation <i>bis Dez. 2015</i>		Kommunikation über Anträge Teil- / Zusammenschluss <i>bis Juli 2017</i>
		Vorbereitung Umsetzung Beschlüsse Urnenabstimmung <i>bis Okt. 2017</i>



Prozessbegleitung  
Organisationsentwicklung

Stand 8. Dezember 2014